

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

А.В. Чибис

«24» июль 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Дагестан



В.А. Васильев

«20» июль 2018г.

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего, в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу

Наименование субъекта Российской Федерации: **Республика Дагестан**

Наименование муниципального образования – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году: **городской округ «город Дербент»**

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): **Формирование комфортной городской среды в исторических магальных кварталах города Дербент**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки		Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер)
		начала	окончания	
1. Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации¹				
1.1.	Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки	01.07.2018	07.07.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
1.2.	Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с субъектом Российской Федерации	07.07.2018	14.07.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
1.3.	Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России	14.07.2018	28.07.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
1.4.	Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов	01.08.2018	10.08.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
1.5.	Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России	10.08.2018	15.08.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
<i>Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой являются обязательными, мероприятия, предусмотренные пунктами 1.4, 1.5 являются завершающими данный раздел.</i>				
2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта				

¹График может быть дополнен иными разделами и мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования при условии сохранения в качестве обязательных разделов и мероприятий, предусмотренных настоящей формой.

2.1.	Проведение торгов на разработку проектной документации (при необходимости) и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России	15.08.2018	30.09.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
2.2.	Разработка проектной документации	01.10.2018	10.11.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
2.3.	Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации	10.11.2018	10.12.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
2.3.1	Согласование разделов проектной документации, касающихся сохранности объекта культурного наследия в органах министерства культуры Российской Федерации	10.11.2018	28.03.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
2.4.	Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов	10.12.2018	17.12.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325,
2.5.	Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России	20.12.2018	25.12.2018	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
<i>Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой являются обязательными, мероприятия, предусмотренные пунктами 2.4, 2.5 являются завершающими данный раздел.</i>				
3. Выполнение работ по реализации проекта				
3.1.	Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной	15.01.2019	25.01.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325

	документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ)			
3.2	Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации	25.01.2019	31.01.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
3.3.	Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России	01.02.2019	14.02.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
3.4.	Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов	15.02.2019	25.02.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
3.5.	Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России	25.02.2019	28.02.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
3.6.	Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России	01.03.2019	20.04.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
3.7.	Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором)	21.04.2019	21.11.2019	По результатам торгов
3.8.	Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том	по отдельному	по отдельному	

	числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества	решению	решению	
<i>Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой, являются обязательными.</i>				
4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта				
4.1.	Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ	21.11.2019	27.11.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
4.2.	Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ	27.11.2019	04.12.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
4.3.	Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России	04.12.2019	07.12.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
4.4.	Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей	07.12.2019	10.12.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325

	общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц			
4.5.	Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России	10.12.2019	15.12.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
4.6.	Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России	15.12.2019	22.12.2019	Муслимов Энрик Селимович, Врио главы ГО «город Дербент», +79286754325
<i>Справочно: раздел может быть дополнен иными мероприятиями по усмотрению субъекта Российской Федерации, муниципального образования. При этом, мероприятия, предусмотренные настоящей формой, являются обязательными.</i>				

Глава муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году _____ /Муслимов Э. С./, « 19 » _____ 2018г.

